



RILEVAZIONE SEMESTRALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA AL 30.06.2014.

A.O. Treviglio TREVIGLIO-ROMANO-S.G. BIANCO

FONDO DI ROTAZIONE

Messa a norma e sicurezza degli impianti elettrici

importo finanziato

€ 1.200.000,00

LOTTO 3 € 285.540,75

(Da compilare con riferimento all'appalto principale)

data di aggiudicazione 19.05.2014

c2) inizio lavori:

durata lavori in mesi 2

sospensioni in corso

SI

NO

stato avanzamento lavori ad oggi

data ultimazione lavori effettivi (in caso di lavori conclusi)

data ultimazione presunta dei lavori (come comunicato dall'azienda in precedenza)

data ultimazione presunta dei lavori (se variata rispetto alla precedente rilevazione)

note:

Il contributo di € 1.200.000,00 interessa 6 lotti per complessivi n. 5 interventi distinti tra loro:

1° intervento: LOTTI 1e2

2° intervento: LOTTO 3

3° intervento: LOTTO 4

4° intervento: LOTTO 5

5° intervento: LOTTO 6

Compilato il 17.07.2014



Area Tecnico Patrimoniale

Il Dirigente Ingegnere

Dott. Ing. Roberto Premoli